Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale
du Préscolaire & des Sports

ALKendi
CENTRE DE PRÉPARATION BTS

Répartition des étudiants de la filière DAI aux encadrants PFE

No.	Professeur	Étudiants attribués
1	Pr. Amina ABOULMIRA	MARJI ANAS
		MOUAKKAL NOSSAIR
		MOUAYAD MARWA
		ALLA ADAM
		RASSY WADIÎ
		TIZGUI MANAL
		BENCHAHBOUNE KHALID
		ACHKAOU AICHA
		HAMDI IMRANE
		BARRA HAFSA
		TITIYOU YOUSSEF
2	Pr. Amine BOUALI	BERRA HASSAN
		HASSANI ADIL
		ED-DAHMANI AYA
		HASSBI TAHA
		CHAFI BASMA
		EL MADANI SARA
		ELAMRI Rania
		MARHOUM ABDELQOUDOUS
		ENASSIBI FATIMA EZZAHRAA
		KARAKHI HIBA
3	Pr. Ayman NAIM	ADIB HIBA
		BARAKAT MOHAMED AMINE
		AOUDANE SOUKAINA
		HABCHI MARWA
		MASSOUIT ADAM
		EL GHAZI YASSIR
		ANIYANYA YASSINE
		GUESSOUS ABDELOUAHED
		SABAH ZAKARIAA
		EN-NAHLY HOUSSAM
		BENLABIYAD SALMA
4	Pr. Amine LAHLOU	ELHAJJAOUI OUMAYMA
		EL HAJJI ADNANE
		FOUDALI KENZA
		BOUFTAS OTHMAN

		MOUKRIM AYMAN
		GAOUI NOUHAILA
		BOUTAMART ALI
		LOULIDI MOHAMED
5	Pr. Imane RAHMOUN	ABBAD AYOUB
		DEHBI REDALLAH
		MAACHE IMANE
		M'HAILLA KAWTHAR
		ZARRIA ALI
6	Pr. ELYAAKOUBI MOULAY MOHAMED	ELJAOUI MOHAMED AMINE
		EL HABIB RAYAN
		JAMALI MOHAMED REDA
		BOUDINA ROUMAISSAA
		BOUTEJDIR MOHAMED AMINE
		BOUIZMOUNE AHMED AMINE
		ABARDAQ ACHRAF
		MEHDI MOHAMMED

Chronogramme du Projet de Fin d'Études

Soutenance prévue : 16 juin 2026

Étape	Description	Dates	Durée
1. Choix du sujet	Sélection du sujet et validation avec le professeur.	03/11/2025 - 17/11/2025	2 semaines
2. Rédaction du cahier des charges	Rédiger les besoins, objectifs, contraintes et ressources.	18/11/2025 - 15/12/2025	4 semaines
3. Conception	Élaboration des maquettes, diagrammes et architecture du projet.	16/12/2025 - 14/01/2026	4 semaines
4. Développement (Phase 1)	Codage des fonctionnalités de base, mise en place des composants initiaux.	15/01/2026 - 24/03/2026	10 semaines
5. Développement (Phase 2)	Finalisation du développement, intégration de toutes les fonctionnalités.	25/03/2026 - 05/05/2026	6 semaines
6. Tests et validation	Tests d'intégration, correction des erreurs, validation du projet.	06/05/2026 - 19/05/2026	2 semaines
7. Rédaction du rapport	Documentation des étapes, des résultats et des solutions techniques.	20/05/2026 - 02/06/2026	2 semaines
8. Préparation de la soutenance	Création des supports visuels et préparation de la présentation.	03/06/2026- 15/06/2026	2 semaines
9. Soutenance	Présentation devant le jury.	16/06/2026	1 jour